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MINUTA
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
062/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS
EXECUTIVOS PARA ADEQUAÇÃO/REFORMA DAS
INSTALAÇÕES DO EDIFICIO-SEDE DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA-MG, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIÃO, POR MEIO DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO
GRAU EM MINAS GERAIS, E A EMPRESA SMMP
ARQUITETOS LTDA ME.

 

 

A UNIÃO, por meio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS
GERAIS, inscrita no CNPJ sob o n° 05.452.786/0001-00, com sede na Av. Álvares
Cabral nº 1.805, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, neste ato representada
pelo Sr. Diretor da Secretaria, Dr. Maurício Amorim de Albuquerque, por delegação
na Portaria N. 10/94-DIREF, de 11/06/2014, e alterações, todas do MM. Juiz Federal
Diretor do Foro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas no artigo 2º, § 2º da
Resolução nº 079, de 19/11/2009, do Conselho da Justiça Federal, doravante
denominada CONTRATANTE, e a Empresa SMMP ARQUITETOS LTDA ME ., inscrita no
CNPJ sob n° 97.541.738/0001-06, estabelecida na Rua Nicarágua, 68/02 – Belo
Horizonte – MG – CEP 30320-050 , neste ato representada pela sua sócia-
administradora, a Sra. Marina Laguardia do Nascimento Vieira, CPF nº 000.796.446-
35, ajustam e celebram entre si o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes
cláusulas, que passam a integrar o contrato original:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: com fulcro no art. 57 da Lei 8.666/93, em virtude de
justificada necessidade de dilação do prazo de execução dos serviços, altera-se as
seguintes diposições:
§ 1º Prorroga-se para o dia 23 de dezembro de 2022 o prazo previsto para a
entrega da etapa 3ª (Projeto Legal),  já prorrogado pelo Segundo Termo
Aditivo, estabelecido no item 10 do Projeto Basico desta contratação;
§ 2º Em virtude da modificação procedida pelo parágrafo anterior, combinada com o
disposto item 10.2.6 do Projeto Básico, bem como com a Cláusula Décima do
Contrato, estabelece-se o seguinte cronograma residual de trabalhos:
 

CRONOGRAMA DE TRABALHOS
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EMISSÃO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MARCO INICIAL

Entrega do PROJETO LEGAL 23/12/2022
- Prazo para análise e Recebimento Provisório 10 dias

- Prazo para eventuais adaptações e retificações 10 dias
- Recebimento Definitivo 20 dias

Pagamento 05 dias úteis

 
CLÁUSULA SEGUNDA - Por força das alterações promovidas pela cláusula
primeira, o termo final do contrato fica estimado para 09/02/2023, que cessará
seus efeitos com o recebimento definitivo do objeto e o efetivo pagamento de todo o
preço contratado.

 

 
Estando justos e contratados, ratificam as demais cláusulas e condições do contrato,
assinando o presente digitalmente, para um só efeito.

 
 

MAURÍCIO AMORIM DE ALBUQUERQUE
Diretor da Secretaria Administrativa da

Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais
 
 
 

MARINA LAGUARDIA DO NASCIMENTO VIEIRA
Sócia-administradora da SMMP ARQUITETOS

LTDA ME.
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