
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

 

TERMO ADITIVO MINUTA

PROCESSO 0048424-08.2021.4.01.8008
CONTRATO 064/2021

 
MINUTA
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
064/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA, CONSULTORIA, TÉCNICA E OPERACIONAL,
ACOMPANHAMENTO, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA,
ANÁLISES, PARECERES, RELATÓRIOS, FISCALIZAÇÃO,
CONFERÊNCIA, RECEBIMENTO E OUTROS DE MESMA
NATUREZA, EM NÍVEL DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, POR MEIO DA JUSTIÇA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS, E A EMPRESA ATRIO
CONSTRUÇÕES EIRELI.

 

 

A UNIÃO, por meio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS
GERAIS, inscrita no CNPJ sob o n° 05.452.786/0001-00, com sede na Av. Álvares
Cabral nº 1.805, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, neste ato representada
pelo Sr. Diretor da Secretaria Administrativa, D r . _____________________, por
delegação na Portaria N. 10/94-DIREF, de 11/06/2014, e alterações, todas do MM.
Juiz Federal Diretor do Foro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas no
artigo 2º, § 2º da Resolução nº 079, de 19/11/2009, do Conselho da Justiça Federal,
doravante denominada CONTRATANTE, e a ATRIO CONSTRUÇÕES EIRELI , CNPJ
nº 12.749.401/0001-28, estabelecida na Rua Adelino Franco, n 209 apto 301, sala
01, Uberlândia - MG, neste ato representada pela seu sócio-diretor, Sr. Demerson
Francisco Brasil Oliveira, CPF nº 046.792.656-55, ajustam e celebram entre si o
presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas, que passam a integrar o
contrato original:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: com fulcro no art. 57 da Lei 8.666/93, em virtude da dilação
de vínculo procedida no contrato 062/2021 (P.A SEI  0039325-14.2021.4.01.8008),
prorroga-se o termo final do presente contrato para 31/01/2023.
 
CLÁUSULA SEGUNDA : diante da modificação promovida pela Cláusula Primeira,
a Cláusula Quinze do Contrato passa a viger com a seguinte redação:
 

CLÁUSULA QUINZE - VIGÊNCIA: Este instrumento entra em vigor a
partir da data de sua assinatura, cessando seus efeitos com o
recebimento definitivo do objeto e o efetivo pagamento de todo o
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preço contratado, com término estimado em 31/01/2023.
§1º: Na vigência acima estabelecida estão inclusos os seguintes
prazos:
a) Até 23/12/2022 para a entrega do Projeto Legal prevista no
contrato n. 062/2021 (P.A SEI 0039325-14.2021.4.01.8008);
b ) Até 05 (cinco) dias úteis para o pagamento final, nos termos da
cláusula Oitava do Contrato.
c) Até 31/01/2023, em vista da necessidade da fiscalização e
assessoramento da comissão de fiscalização para o recebimento das
mencionadas etapas e projetos previstos no Contrato n. 062/2021 (P.A
SEI 0039325-14.2021.4.01.8008);
 

 
Estando justos e contratados, ratificam as demais cláusulas e condições do contrato,
assinando o presente digitalmente, para um só efeito.

 
 
 

DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais

 
 
 

DEMERSON FRANCISCO BRASIL OLIVEIRA
Sócio-diretor da Átrio Construções EIRELI

 
Documento assinado digitalmente
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